
     



     

 

  „Wenn nicht gelehrt wird, dass alle 

Patienten Elefantenohren haben, 

dann bleibt die Kunst des Flüsterns 

ungeübt.“         Christoph Lohfert 



Ergebnisse der postoperativen 

Delirstudie  





     



Konzept Analyse hinsichtlich 

Machbarkeit und Wichtigkeit [n. Roes] 

     

http://www.implementationscience.com/content/pdf/s13012-015-0295-0.pdf 



Konzept Analyse hinsichtlich 

Machbarkeit und Wichtigkeit [n. Roes] 



  

 

  „Mit den richtigen Menschen geht 

alles, mit den falschen nichts!“          

                                                                        Christoph Lohfert 

 



RBSG-Projekt 

 

Projektzeitraum 07/2015 – 12/2018  +  Eröffnungssymposium / Symposium 2016 / 2017 / 2018  
 

 Aufbau eines Netzes von Ehrenamtlichen am KEH 

 Vorbereitungen [Senatsverwaltung GS] abschließen – 12/2015?  

 Kooperationsverträge mit den Betreuungsdiensten* abschließen – 

dann: sofort 
        [*AAI, Haltestelle Diakonie, LBD, Malteser, Kontaktstelle PflegeEngagement] 

 zeitnaher Beginn 
 

 

 Aufbau eines speziellen Betreuungsdienstes am KEH ab 09/2016 

 Vorbereitungen für das Betheljahr am KEH – Kontakt mit Bethel – 05/2016 

 Auswahl geeigneter Kandidaten – 07/2016 

 spezielles Schulungsprogramm erstellen – Curriculum – 07/2016 

 Klärung der Wohnungsfrage in Berlin – 04/2016 

 

 

 Selbsterhaltungstherapie im Akutkrankenhaus 

 Evaluierung der Erfahrungen in der Gerontopsychiatrie + Geriatrie – 08. – 12/2015 

 Vorbereitung der Etablierung in der Somatik – 01/2016  - 03/2016 

 Schulungsprogramm erstellen – Curriculum – 03/2016 

 Informationsveranstaltungen am KEH – ab 09./10./2015 – 12/2018 

 

 Kognitives Screening in der NA 

 begleitende Einführung – Untersuchung / max. 4 Wochen – dauerhafte Etablierung – ab 11/2015 

 KIS – Algorithmus auf den Stationen vorbereiten + einführen – 01/2016 – 12/2017 

 Erfassungsbogen der Dt. Alzheimer Gesellschaft – implementieren [+ evaluieren 06/2018] – 01/2016 – 12/2017 

 spezielle Behandlungs- und Betreuungskonzepte vorbereiten + implementieren – 01/2016 – bis 12/2017 

 

•Kompetenz Zentrum Demenz am KEH – Beginn des Aufbaus 01/2016 – 12/2018 

•Konzept erstellen – Fragen der Refinanzierung klären – 01/2016 – 12/2016 

•Schulungsprogramme für alle MA des KEH + am KEH! Erstellen – gestaffelt ab 03/2016 – 12/2016 

•schrittweiser personeller Ausbau – entsprechend der Refinanzierungsmöglichkeiten 

•Netzwerkarbeit – DZNE, Bethel, DfKL, GGV, etc. 

•S 

 



     



     



      Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
                                        e.schlauss@keh-berlin.de 


